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R E F E R A T

Kopi:

Bestyrelsen A/B Strandgården III

Fra:


Dato:

Mandag den 8. april 2013
Vedr.:

Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 8. april 2013
Mødedelt.:
KR, YP, IK, NP (ref.), TB, JS og TBO
Dagsorden: ·


0) Besøg af rådgiver fra Sloth-Møller byggeledelse / behandling af tilbud på udskiftning af vinduer/døre og vandvarmere (Redaner)
1) Godkendelse af referat

2) Orientering fra håndværkerkontakt

3) Underskrift ejererklæringer

4) Vurdering af forbedringer og løsøre

5) Økonomi

6) Status på venteliste

7) Information fra Fællesarealforening

8) Forslag og spørgsmål fra andelshavere

9) Hus og have

10) Fælleshus

11) Evt.

Ad. 0
Rådgiveren gav en række gode råd:

Er tilbuddet udarbejdet efter AB92?

Er det relevant at bede om sikkerhedsstillelse – typisk 15% af købesum

Sørg for at få en leverings/tidsplan – hvad er konsekvenserne hvis den ikke holdes?

Delbetaling af vinduer – alt. Levering af alle vinduer

Hvad omfatter tilbuddet i forhold til retablering i stuen (lister mv.)?

Kvalitetssikring/etapevis aflevering. Gennemgang efter aflevering af etaper. Fotodokumentation

Jævnlige byggemøder

Rådgivning vedr. dette koster 750-800 kr. i timen eks. moms

Bestyrelsen besluttede at inddrage rådgiveren i forbindelse med tilbudsudformning og kontraktskrivning.

Bestyrelsen besluttede, at vælge tilbuddet fra Egon Olsen, som er væsentligt billigere end tilbuddet fra P. Vium. TBR og NP aftaler møde med firmaet for at få udarbejdet endelig kontrakt

TBR tjekker om det er de samme units, der er givet tilbud på. Er unit ens vælger vi Hilleberg VVS, som er ca. 65.000 kr. billigere end Mølbak.

YP undersøger finansieringsmuligheder i forhold til et budget på 3,5 mill. kr.

NP har indgået aftale med Solrød Fjernvarmeværk om at de køber energipoint der optjenes ved renoveringen. Samlet ca. 23.000 kr. til A/B III.

Der indkaldes til ekstra møde i løbet af april, når kontrakt mv. er på plads.
Ad. 1:
Referat godkendt.

Ad. 2:
Nr. 64 problemer med gulve. Gulve er indvendig vedligeholdelse, som andelshaveren selv er ansvarlig for. 

Udskiftning af vinduer på 1. sal: ca. 2 rækker mangler. Nr. 177 har aldrig været på oversigten, men skal selvfølgelig også have vinduer. Udskiftningen forventes at være færdig i løbet af april. Herefter laver vi gennemgang for at sikre at alt er ok.

Regning vedr. nr. 67 vedr. udskiftning af dør på 18(!) timer. YP kontakter Vium ang. Dette.

TBR opfordrer bestyrelsen til at finde en ny håndværkerkontakt

Ad. 3:
1. stk. nummer 177.
Ad. 4: Intet.
Ad. 5: 
YP gennemgik regnskabet. Overskud i marts. 1. kvartal ca. på budget.

177 hænger med huslejen.

Nr. 29 solgt. Aftale underskrives 17/4.

Klage over prisfastsættelse indsendt med bestyrelsens underskrifter.

Ad. 6: Intet.
Ad. 7: NP har meddelt A/B I og II, at vi er med på et fælles projekt med udskiftning af målere, jf.     generalforsamlings beslutning.
Ad. 8: En andelshaver har forespurgt om muligheden for at etablere skur i forhaven. Bestyrelsen giver afslag med henvisning til kommunens beslutning om bebyggelsesprocent. 
Ad. 9: Intet nyt
Ad10: Intet. 
Ad 11: Arbejdsweekend blev fastlagt til 9. juni kl. 10. Der skal bl.a. males legepladser
Der indkaldes til møde, når der kan underskrives kontrakter med leverandører på vores byggeprojekt.

Næste ordinære møde mandag den 6. maj 2013
_______________________________________________________________________



